

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Главный врач - заказчик проекта  
 #REF!  
 \_\_\_\_\_  
 А.В.Погова  
 03.02.2020г.



# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Организация направления, оформления, приема и сопровождения пациента в  
**дневном стационаре**

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Региональный центр организации  
 первичной медико-санитарной  
 помощи Волгоградской области  
 \_\_\_\_\_  
 2019 г.

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:** Заказчик: Главный врач А.В.Погова  
 Процесс: Организация направления, оформления, приема и сопровождения пациента в дневном стационаре  
 Границы процесса:  
 Начало: 03.02.2020г.  
 Окончание: 03.08.2020г.  
 Лидер проекта: заместитель главного врача по медицинской части (О.М.Щеглова)  
**Кроссфункциональная команда проекта:**

Владелец проекта	Заведующий дневного стационара	Дмитриева И.С.
Администратор	Заведующий ИАО	Васильева И.Е.
Отв.за визуализац.и инф.	Программист	Ковальчук Л.А.
Отв.за стандартизацию	Заведующий КДО ДПО №1	Петрова М.Г.
Член команды (роль)	Заведующий ПО ДПО №1	Чернова Т.В.
Член команды (роль)	Старшая мед. сестра ИАО	Иващенко С.А.
Член команды (роль)	Старшая мед. сестра дневного стационара	Гладкова Л.И.

**ОБОСНОВАНИЕ:**  
 Родители пациентов выражают неудовлетворенность сроками ожидания госпитализации в дневной стационар. В настоящее время срок составляет 14 дней. Также родителей не устраивает длительность ожидания при первичном оформлении в стационар. Медицинский персонал неудовлетворен качеством оформления направлений от участковой службы и неравномерностью направления больных на обследование в течении всего календарного года.

**ЦЕЛЬ:** Цели проекта определяются в четком соответствии с критериями Новой модели МО (см. вкладку "Критерии (цели)")

Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения	Значение показателя		
	Базовое	Текущее	Целевое
Сокращение срока ожидания в дневной стационар	14дней	14дней	7дней
Сокращение времени ожидания при поступлении в дневной стационар	60мин	60мин.	30мин.

**ЭФФЕКТЫ:**  
 Уменьшение временных затрат на ожидание при оформлении в дневной стационар  
 Соблюдение равномерного наполнения дневного стационара в течении года

**СРОКИ:**

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	<b>Открытие и подготовка проекта</b>	03.02.2020г.
	*сформирован пакет распорядительных документов	03.02.2020 - 3.02.2020
2.	*оформлен стенд проекта	03.02.2020 - 3.02.2020
	<b>Диагностика и целевое состояние</b>	24.02.2020 - 29.03.2020
	*разработана карта текущего состояния процесса	24.02.2020 - 29.03.2020
	*выявлены и проанализированы проблемы	24.02.2020 - 29.03.2020
	*разработана карта целевого состояния процесса	24.02.2020 - 29.03.2020
3.	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	24.02.2020 - 29.03.2020
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	24.02.2020 - 29.03.2020
	<b>Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)</b>	30.03.2020 - 21.06.2020
4.	*достигнуто целевое состояние проекта	30.03.2020 - 21.06.2020
	<b>Мониторинг устойчивости улучшений</b>	22.06.2020 - 03.08.2020
5.	*разработан стандарт процесса	22.06.2020 - 03.08.2020
	<b>Закрытие проекта</b>	8/3/2020
	*проект закрыт	8/3/2020

**Примечания**  
 (указывается дополнительная значимая информация)