

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Главный врач - заказчик проекта  
 ГУЗ "Детская больница № 1"  
 А.В.Рогова (И.О. Фамилия)  
 " " 2019 г.



# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Оптимизация взаимодействия с руководителями и сотрудниками структурных подразделений на основе интернет- коммуникаций

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Начальник регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Волгоградской области  
 \_\_\_\_\_ С.В. Симаков  
 " " 2019 г.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Заказчик:** Главный врач А.В.Рогова

**Процесс:** Оптимизация взаимодействия с руководителями и сотрудниками структурных подразделений на основе интернет- коммуникаций

**Границы процесса:** 01.04.2019г.

Начало: 31.12.2019г.

Окончание:

**Руководитель проекта:** Заместитель главного врача по медицинской части О.М.Щеглова

**Команда проекта:** Заведующий информационно- аналитического отделения И.Е.Васильева

**Администратор:** Главная медицинская сестра О.В.Фажеева

**Отв.за визуализацию:** Программист Л.А.Ковальчук

**Отв.за информатизацию:** Заведующий консультативно - диагностическим отделением ДПО №1 М.Г.Петрова

**Отв.за стандартизацию:** Старшая медицинская сестра ИАО С.А.Иващенко

**Отв.за улучшения:** Медицинский регистратор Е.В. Дадыка

**Член рабочей группы:** Старшая медицинская сестра КДО ДПО №1 Л.С. Тельгерова

**Член рабочей группы:** Программист В.А. Мартынов

## ОБОСНОВАНИЕ:

Уменьшение временных затрат на коммуникационное взаимодействие между руководителем учреждения и руководителями структурных подразделений, между руководителями структурных подразделений и сотрудниками структурных подразделений для оперативного решения вопросов, минимизация затрат на телефонную связь за счет коммуникационного общения внутри групп в сети Интернет

## ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Базовое	Текущее	Целевое
Ускорение процесса передачи информации от руководителя к руководителям структурных подразделений	2 ч	2 ч	30 мин
Ускорение процесса передачи информации от руководителей структурных подразделений к сотрудникам подразделений	8 ч	8 ч	30 мин
Возможность коммуникационного общения одновременно с несколькими руководителями подразделений по модели "Многие с многими"	нет	нет	да
Организация предоставления передачи оперативной информации руководителю и руководителям структурных подразделений в случаях ЧП в кратчайшие сроки	1 ч	1ч	5 мин

## ЭФФЕКТЫ:

Увеличение эффективности взаимодействия руководителя учреждения и заведующих подразделениями, уменьшение временных потерь при передаче информации.

## СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	<b>Открытие и подготовка проекта</b> - Сформирован пакет распорядительных документов	01.04.2019г. - 12.05.2019г.
	*сформирован пакет распорядительных документов	05.04.2019г. - 05.05.2019г.
	*оформлен стенд проекта	15.04.2019г. - 06.05.2019г.
2.	<b>Диагностика и целевое состояние</b>	12.05.2019г. - 23.05.2019г.
	*разработана карта текущего состояния процесса	06.05.2019г. - 26.05.2019г.
	*выявлены и проанализированы проблемы	06.05.2019г. - 26.05.2019г.
	*разработана карта целевого состояния процесса	06.05.2019г. - 26.05.2019г.
3.	<b>Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)</b>	17.06.2019г. - 29.09.2019г.
	*достигнуто целевое состояние проекта	
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	20.05.2019г. - 09.06.2019г. 10.06.2019г. - 23.06.2019г.
4.	<b>Мониторинг устойчивости улучшений</b>	
	*разработан стандарт процесса	
5.	<b>Закрытие проекта</b>	31.12.2019г.
	*проект закрыт	

Примечания