


<b>УТВЕРЖДАЮ:</b> Главный врач - заказчик проекта #REF!  <div style="text-align: right;"> <b>А.В.Погова</b>            03.02.2020г.         </div>	 <h1 style="margin: 0;">ПАСПОРТ ПРОЕКТА</h1> <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Проведение профилактического осмотра несовершеннолетнего в Центре здоровья</p>	<b>СОГЛАСОВАНО:</b> Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Волгоградской области  <div style="text-align: right;">           _____            2019 г.         </div>
--	---	--

<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ:</b>		
<b>Процесс:</b>	Проведение профилактического осмотра несовершеннолетнего в Центре здоровья	
<b>Границы процесса:</b>	Начало: <b>03.02.2020г.</b> Окончание: <b>03.08.2020г.</b>	
<b>Лидер проекта:</b>	заместитель главного врача по медицинской части (О.М.Щеглова)	
<b>Кроссфункциональная команда проекта:</b>		
Владелец проекта	Заведующий Центра здоровья	Семикина О.И.
Администратор	Заведующий ИАО	Васильева И.Е.
Отв.за визуализац.и инф.	Программист	Ковальчук Л.А.
Отв.за стандартизацию	Заведующий КДО ДПО №1	Петрова М.Г.
Член команды (роль)	Заведующий ПО ДПО №1	Чернова Т.В.
Член команды (роль)	Старшая мед. сестра ИАО	Иващенко С.А.
Член команды (роль)	Старшая мед. сестра Центра здоровья	Харьковская Н.В.

**ОБОСНОВАНИЕ:**

Организации проведения профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на 1 пациента. Исключение недовольства потребителей качеством оказания услуг. Обеспечение равномерного распределения нагрузки между врачами специалистами.

**ЦЕЛЬ:** Цели проекта определяются в четком соответствии с критериями Новой модели МО (см. вкладку "Критерии (цели)")

Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения	Значение показателя		
	Базовое	Текущее	Целевое
Сокращение времени проведения профилактического осмотра, дней	2		1
Сокращение времени пребывания детей в Центре здоровья, часы	3.00		2
Сокращение протяженности маршрута для лабораторного обследования при прохождении профилактического осмотра, м	150		5

**ЭФФЕКТЫ:** Уменьшение времени пребывания в поликлинике, сокращение времени прохождения профилактического осмотра повысит уровень удовлетворенности пациентов.

**СРОКИ:**

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	<b>Открытие и подготовка проекта</b>	<b>03.02.2020г.</b>
	*сформирован пакет распорядительных документов	03.02.2020 - 3.02.2020
	*оформлен стенд проекта	03.02.2020 - 3.02.2020
2.	<b>Диагностика и целевое состояние</b>	<b>24.02.2020 - 29.03.2020</b>
	*разработана карта текущего состояния процесса	24.02.2020 - 29.03.2020
	*выявлены и проанализированы проблемы	24.02.2020 - 29.03.2020
	*разработана карта целевого состояния процесса	24.02.2020 - 29.03.2020
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	24.02.2020 - 29.03.2020
3.	<b>Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)</b>	<b>30.03.2020 - 21.06.2020</b>
	*достигнуто целевое состояние проекта	30.03.2020 - 21.06.2020
	*разработан стандарт процесса	22.06.2020 - 03.08.2020
4.	<b>Мониторинг устойчивости улучшений</b>	<b>22.06.2020 - 03.08.2020</b>
	*разработан стандарт процесса	22.06.2020 - 03.08.2020
5.	<b>Закрытие проекта</b>	<b>8/3/2020</b>
	*проект закрыт	8/3/2020

**Примечания**  
(указывается дополнительная значимая информация)