

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Главный врач - заказчик проекта  
 #REF!  
 \_\_\_\_\_  
 А.В.Рогова  
 "01" октября 2019 г.



# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проведение профилактического осмотра здорового ребенка

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Региональный центр организации  
 первичной медико-санитарной  
 помощи Волгоградской области  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 2019 г.

<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ:</b>		<b>Заказчик:</b> Главный врач А.В.Рогова
<b>Процесс:</b> Проведение профилактического осмотра здорового ребенка		
<b>Границы процесса:</b> Начало: 10/1/2020 Окончание: 3/29/2020		
<b>Лидер проекта:</b> Заместитель главного врача по медицинской части (О.М.Щеглова)		<b>Кроссфункциональная команда проекта:</b>
Владелец проекта	Главный врач	(А.В. Рогова)
Администратор	Заведующий отделением	(И.Е. Васильева)
Отв.за визуализац и инф.	Старшая медицинская сестра	(Н.Г. Кузнецова)
Отв.за информатизацию и информирование	Программист	(Л.А. Ковальчук)
Ответственный за стандартизацию	Заведующий отделением	(О.П. Грекова)
Ответственный за улучшение процессов	Старшая медицинская сестра	(Н.В. Егорова)
Член кроссфункц. команды	Заведующий отделением	(В.А. Тухфатулина)
Член кроссфункц. команды	медицинский регистратор	(Е.А. Ханова)
Член кроссфункц. команды	оператор	(О.В. Полякова)

**ОБОСНОВАНИЕ:**  
 Организации проведения профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени на 1 пациента; исключение недовольства потребителей качеством оказания услуг; обеспечения равномерного распределения нагрузки между врачами узкими специалистами

**ЦЕЛЬ:**

Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения	Значение показателя		
	Базовое	Текущее	Целевое
Сокращение времени проведения профилактического осмотра, дней	21	21	1-3
Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике, мин.	60-90	60-90	40-45
Сокращение протяженности маршрута при прохождении профилактического осмотра, м.	1090- 1500	1090- 1500	200-300

**ЭФФЕКТЫ:**  
 Обеспечение комфортности пребывания детей в поликлинике приведет к повышению удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи и положительной мотивации от посещения детской поликлиники. Обеспечение равномерного распределения нагрузки между врачами узкими специалистами сократит время проведения профилактического осмотра.

**СРОКИ:**

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	<b>Открытие и подготовка проекта</b>	01.10.2019-15.11.2019
	*сформирован пакет распорядительных документов	01.10.2019-31.10.2019
	*оформлен стенд проекта	01.10.2019-15.11.2019
2.	<b>Диагностика и целевое состояние</b>	11.11.2019-15.12.2019
	*разработана карта текущего состояния процесса	11.11.2019-15.12.2019
	*выявлены и проанализированы проблемы	11.11.2019-15.12.2019
	*разработана карта целевого состояния процесса	11.11.2019-15.12.2019
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	09.12.2019-31.12.2019
3.	<b>Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)</b>	09.12.2019-31.03.2020
	*достигнуто целевое состояние проекта	
4.	<b>Мониторинг устойчивости улучшений</b>	
	*разработан стандарт процесса	
5.	<b>Закрытие проекта</b>	3/29/2020
	*проект закрыт	

Примечания